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Projekttitel

”Favrskovruten” et sammenhængende stinet i Favrskov kommune

Oplysninger om ansøger

LAG Favrskov er den lokale aktionsgruppe i Favrskov Kommune, etableret under Landdistriktsprogrammet og som har til formål at skabe attraktive levevilkår og flere arbejdspladser i landdistrikterne i Favrskov Kommune.

Formålet med projektet

Er at højne kvaliteten af landsbyerne gennem adgang til omliggende natur og herved gøre det mere attraktivt at bosætte sig. Desuden ønskes adgangen for børn og unge gjort nemt til fremme af folkesundhed og trivsel. Forståelse for naturens betingelser vil ikke mindst være en gevinst.

Baggrunden for projektet, projektets relevans og målgruppe

Efter sammenlægningen til Favrskov Kommune af 4½ kommuner har der været et ønske om at sammenkæde de stier og naturområder kommunen rummer, så det bliver naturligt og nemt at komme rundt i kommunen og opleve de naturperler der findes i andre egne end der, hvor man bor. 
Projektets relevans

Både enkeltpersoner og frivillige foreninger har siden starten arbejdet på at få etableret en ring af stier, her kaldet Favrskovruten. Nu da kommunens administration er ved at komme på plads er der også her et ønske om at støtte gennemførelsen.

Projektets målgruppe
Projektets målgruppe er først og fremmest borgerne i alle aldre i landsbyerne i Favrskov Kommune– men det forventes også at udefrakommende borgere, såsom turister m.m. vil kunne drage nytte af stisystemet, som forventes oprettet efterfølgende.

Favrskovruten skal primært være hjælp for borgere i landsbyer og landdistrikter i hele kommunen. Stierne skal medvirke til at gøre det mere attraktivt at bosætte sig udenfor hovedbyerne, hvilket betyder direkte eller indirekte at berøre ca. 42 landsbyer. Desuden vil gennemførelsen af projektet gøre borgere generelt i kommunen samt turister opmærksomme på mulighederne for cykel- og vandreture samt hvor de evt. kan overnatte i B & B tilbud eller i shelters, hvor de etableres.

Detaljeret beskrivelse af projektets aktiviteter

Projektet endemål er en kortbog og plan for etablering og offentliggørelse af Favrskovruten. For at opnå den viden og dokumentation, der skal til for at kunne opsætte handlingsplaner og budgetter skal der involveres lokale kontaktpersoner fra de enkelte landsbyer. Kontaktpersonerne skal, sammen med en projektleder indsamle ønsker til stier og vandreruter. Projektlederen skal herefter dokumentere og beskrive de skitserede stiforløb ved hjælp af GPS udstyr.

Fase 1 - Forberedelse og deltagelse i møder med styregruppe og Landsbyråd

· Nedsættelse af en styregruppe. 

· Ansætter en konsulent til gennemførelse projektarbejdet. 

· Møde med Landsbyrådet og andre interessenter for etablering af projektgruppe

· Udpegning og etablering af aftaler med lokale kontaktpersoner.

· Indsamling af ønsker fra lokale repræsentanter og systematisering af materialet.

· Annoncering og information til lokalpressen.

Fase 2 - Opsamling af GPS koordinater til stier og adgangsveje

· GPS registrering af kortmaterialet og optegning af lokale kort med ønskede/foreslåede stier.

· Udarbejdelse af samlet dokumentation og kort beskrivelse af de enkelte kort suppleret med fotos af evt. seværdigheder i området. 

Fase 3 - Afslutning samt udarbejdelse af rapport

· Afsluttende møde med involverede parter med gennemgang af materialet.

· Udarbejdelse af budget og planer for en implementering af resultatet.

· Afslutning af projektet og videreudvikling igennem konkrete projekter 

Der gennemføres en løbende evaluering og rapportering under hele forløbet.

Hvordan forventes det at projektet formidles

Der vil blive udarbejdet brochuremateriale, annonceret og ikke mindst udarbejdet en hjemmeside hvor de relevante oplysninger ifm. projektet vil blive formidlet.

Derudover vil der blive udarbejdet dokumentation og ikke mindst en rapport, som vil danne grundlag for det videre arbejde med at igangsætte naturaktiviteter i landdistrikterne i Favrskov Kommune.  

Informationer om projektet kan også findes på LAG Favrskovs hjemmeside www.lag-favrskov.dk under ”Projekter”.
Forventet effekt af projektet

I forbindelse med gennemførelse af projektet vil der blive udarbejdet det nødvendige materiale, som kan danne grundlag for igangsættelse af nye naturaktiviteter og etablering af faciliteter i landdistrikterne i Favrskov Kommune.

Eventuelle yderligere oplysninger

Projektets deltagere

Der vil blive etableret en styregruppe bestående af medlemmer af LAG Favrskovs bestyrelse samt Favrskov kommune bestående af:

Styregruppe:

Torben Schach Møller – LAG Favrskov (leder af styregruppen)

Hanne Wind-Larsen – LAG Favrskov

NN – LAG Favrskov

Ann Amnitzbo – Favrskov Kommune 

Derudover vil der blive etableret en arbejdsgruppe bestående af: 
NN – Projektleder (skal ansættes)

Rikke Milbak Mortensen – Favrskov Kommune

Repræsentanter for Landsbyråd og andre interessenter udpeges under igangsætning af projekt.

LAG Favrskovs Sekretariat står for den koordinerende del ifm. projektet

Tidsplan

Projektet er planlagt til opstart i 2. kvartal 2010 og er planlagt til at strække sig over resten af 2010. Tidsplanen udarbejdes i detaljer sammen med de udførende deltagere i starten af projektet.

Fase 1
April – Oktober 2010

Fase 2
Oktober – November 2010

Fase 3
November – December 2010

Budget og finansieringsplan
Budget

	Projektansættelse 
	720 timer à 562,50 kr.
	405.000 kr.

	Materialer, inventar, udstyr og maskiner
	
	6.500 kr.

	- Registreringsudstyr (GPS)
	1.500 kr.
	

	- Software til registrering
	5.000 kr.
	

	Rejser/Transport
	
	10.000 kr.

	Formidling og information
	
	28.750 kr.

	- Trykning af brochurer, rapport, præsentationsmateriale m.m.
	8.750 kr.
	

	- Annoncering
	10.000 kr.
	

	- Hjemmeside
	10.000 kr.
	

	Revision
	
	10.000 kr.

	Andet
	
	

	- Fortæring ifm. møder (4 møder à ca. 40 deltagere)
	
	10.000 kr.

	Total
	
	470.250 kr.


Finansieringsplan

	LAG Favrskovs kommunale budgetramme
	
	235.125 kr.

	LAG Favrskov
	
	235.125 kr.

	Total
	
	470.250 kr.


Bilag 

Vedtægter

Kontaktperson for yderligere oplysninger

Merethe Juul Thysen

c/o LAG Favrskov Sekretariat

Nørregade 12

6600 Vejen

Tlf. 20285668

e-mail mjt@ldhus.dk
www.lag-favrskov.dk 
