

Landsby-Liste

04-07-2010

nr.	navn	tidl. Kommune	Arbejds uge		Uge nr.	Bemærkninger
	OPSTART	af projekt	14		27	Indkøb af grej og udstyr, kalibrering
1	Vester Velling	Hvorslev	15	1	27	
2	Terp	Hvorslev	15	1	27	
3	Sønder Vinge	Hvorslev	15	1	27	
4	Ulstrup	Hvorslev	16	2	28	
5	Vellev	Hvorslev	16	2	28	
FERIE - FERIE - FERIE - FERIE - FERIE i ugerne 29, 30, 31 og 32						
6	Hvorslev	Hvorslev	17	6	33	
7	Gerning	Hvorslev	17	6	33	
8	Borridsø	Hvorslev	17	6	33	
9	Borre	Hvorslev	18	7	34	
10	Vejerslev	Hvorslev	18	7	34	
11	Aidt	Hvorslev	18	7	34	
12	Thorsø	Hvorslev	19	8	35	
13	Laurbjerg	Langå	19	8	35	
14	Houlbjerg	Langå	20	9	36	
15	Granslev	Langå	20	9	36	
16	Bøstrup	Langå	20	9	36	
17	Vissing	Hadsten	21	10	37	
18	Lerbjerg-Svejstrup	Hadsten	21	10	37	
19	Nørre Galten	Hadsten	22	11	38	
20	Voldum	Hadsten	22	11	38	
21	Hadbjerg	Hadsten	23	12	39	
22	Hadsten	Hadsten	23	12	39	
23	Lyngå	Hadsten	24	13	40	
24	Selling	Hadsten	24	13	40	
25	Ødum	Hadsten	24	13	40	
26	Haurum	Hammel	25	14	41	
27	Skjød	Hammel	25	14	41	
28	Sall	Hammel	25	14	41	
29	Hammel	Hammel	26	15	42	
30	Svenstrup	Hammel	27	16	43	
31	Anbæk	Hammel	27	16	43	
32	Voldby	Hammel	27	16	43	
33	Røgen	Hammel	28	17	44	
34	Farre	Hammel	28	17	44	
35	Fajstrup	Hinnerup	28	17	44	
36	Lading	Hinnerup	29	18	45	
37	Skjoldelev	Hinnerup	29	18	45	
38	Foldby-Norring	Hinnerup	30	19	46	
39	Tinning	Hinnerup	30	19	46	
40	Vitten	Hinnerup	31	20	47	
41	Sandby	Hinnerup	31	20	47	
43	Haldum	Hinnerup	31	20	47	
44	Haar	Hinnerup	32	21	48	
45	Hinnerup	Hinnerup	32	21	48	
46	Grundfør	Hinnerup	33	22	49	
47	Søften	Hinnerup	33	22	49	
opsamling og konklusion			5010 - 0511		5010-0811	færdiggørelse og afslutning

hoved- og centerbyer
landsbyer
landsby ikke i plan